附件3

2017年度常州市创建国家公交都市建设示范工程具体工作分解表
	序号
	项目名称
	具体任务
	责任部门
	配合部门

	1
	建立协调机制
	建立公交都市创建工作协调机制，明确每季度召开一次例会，协调公交都市建设工作，推动解决创建工作中遇到的重大困难和问题，督促指导相关部门落实部门职责和年度任务。
	市交通运输局
	领导小组各职能单位

	2
	公交规划编制
	年内完成《城市公共交通规划及公交线网专项规划》的编制，并依据规划，开展公交线网优化调整工作。
	市交通运输局
	市规划局

	3
	轨道交通建设
	加快推进轨道一号线工程施工进度，确保2018年实现轨道里程碑节点工期要求；轨道二号线工程建设全面开工；加快编制我市第二期轨道交通建设规划，一旦条件具备，立即上报。
建立定期沟通机制，做好轨道交通与地面公交的有效衔接工作。
	市轨道公司
	市发改委
市城乡建设局
市交通运输局
市规划局

	4
	有轨电车建设
	加快推进有轨电车一号线工程施工进度，争取早日开工。
建立定期沟通机制，做好有轨电车与地面公交的有效衔接工作。
	武进区人民政府
（经开区管委会）
	市发改委
市城乡建设局
市交通运输局
市规划局

	5
	公交专用道建设
	中心城区内新建30公里以上公交专用道。
	市公安局
	市城乡建设局
市交通运输局

	6
	港湾式候车亭建设
	新建、改扩建城市主干道公交港湾式候车亭设置率必须达100%，有条件的城市道路公交站台改造为港湾式停靠站。
	市公安局
市城乡建设局
市交通运输局
	相关区政府

	7
	公交场站建设
	年内建成金坛中航锂电首末站。
薛家北公交枢纽站、殷村职教园公交首末站、前黄公交首末站和花园城市综合交通枢纽完成前期工作，争取开工建设。
建成南夏墅公交中心站、飞龙公交中心站充电站。
新改建公交站棚65个。
	市交通运输局
金坛区人民政府
	市发改委
市国土局
市规划局

	8
	BRT二号线调整
	制定BRT二号线调整方案，开始启动相关配套工程，创造BRT二号线开工条件。
	市交通运输局
市城乡建设局
	相关区政府
市发改委
市公安局
市规划局

	9
	公交线网优化
	新辟常规公交线路7条、大站快线2条，优化调整12条，延长经过商业区、工业区及乡镇等区域公交线路的服务时间6条。
	市交通运输局
	相关区政府

	10
	公交车辆购置
	新购城市公交车200辆，其中新能源城市公交车应占新购及更换公交车总数60%以上（含60%）。
	市交通运输局
	市财政局

	11
	公交满意度测评
	由第三方调查机构开展乘客满意度测评，每季度开展一次，调查具体内容分为7项，包括候车时间长度、换乘便捷度、服务态度、出行信息服务、乘车舒适度、候车环境、车内卫生环境。
	市交通运输局
	

	12
	公交安全运营
	开展安全隐患排查，组织开展驾驶人员安全应急演练，提升驾驶人员安全意识，提升安全管理水平。
	市交通运输局
	市公安局

	13
	常金公交一体化
	研究制定《常金公交服务一体化方案》。
	市交通运输局
	金坛区政府
武进区政府
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